

Handläggare

Anders Borgstedt
Tf. Fastighetschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anders.borgstedt@koping.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Omfördelning investeringsmedel – Åtgärd underskott Rådhuset i Köping

Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

- att medel om 4,9 mkr omfördelas från projektet ”Underhållsplan, planer underh” till projektet ”Rådhuset” som en åtgärd för att hantera underskottet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 2022-08-25 §122 om upprustning av Rådhuset i Köping. I ärendebeskrivningen framgick att den indikativa kostnaden för projektet skulle uppgå till 21,8 mkr.

I dagsläget har ökade kostnader för rådhuset uppkommit på grund av flera anledningar.

Ökade kostnader består av redovisning av tidiga kostnader i projektet innan entreprenadstart, ökad entreprenadkostnad vid kontraktsskrivning gentemot kalkyl i budgetskede, samt ÄTA-arbeten och tillägg som hyresgäst KLF önskar under entreprenadtiden.

Projektkostnaden kommer fortsatt påverkas av eventuella tillägg i entreprenaden av hyresgäst samt avgående för eventuell finansiering från MSB gällande reservkraft och ingående arbeten för krisledningscentral, i dagsläget är dock inga beslut fattade i dessa ärenden.

Total belopp: 4,9 mkr

För att hantera det underskott som uppkommit för Rådhuset i Köping behöver åtgärdsplan redovisas enligt kommunens riktlinjer för investeringar. Förvaltningen bedömer att omfördelning från projekt 61001 ”Underhållsplan, planer underh” på 4,9 mkr till projektet 61634 Rådhuset är möjlig för att hantera uppkomna underskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Utdrag investeringsredovisning mark och fastighet

Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.