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Arsredovisning 201 9. tekniska kontoret

Arsredovisn i ng 2019, tekn iska kontoret

Aret som gått:

Gata

Beläggningsunderhàll

Under 2019 har större beläggningsarbeten utfiirts i Köpings kommun på Ringvägen,

Västeråsvägen, Glasgatan, Sveavtigen, Tunadalsgatan, Lötgatan, Mariavägen och på ett flertal

vägar i Vidhemsområdet. Totalt har ca 3l 500 m2 ny beltiggning lagts på befintliga gator.

Ett flertal gång- och cykelvägar har fütt ny beläggning. Totalt har ca7 400 m2 ny beläggning lagts

på befintliga gång- och cykelvfigar. På Sveavägen och mellan Region Västmanlands sjukhus och

järnvåigsstationen har två helt nya gång- och cykelvägar anlagts och asfalterats.

I de asfaltsmassor som vi har använt vid årets beläggningar har mellan 1040 % återvunnet

asfaltgranulat använts, beroende på typ av beläggning. Under 2019 har ca2 375 ton fräsmassor

och ca 3 840 ton uppbruten asfalt skickats till PEAB:s asfaltsverk i Vlisterås ft)r återvinning.

Lagning av så kallade potthål (mindre skador) samt skador efter vinterväghållning utft)rdes

löpande under året.

Vinteruäghàllning

Vintern 2019 kan betraktas som en relativt normal vinter gällande snömåingd och halka, fråimst då

under perioden januari-april. Avslutningen på året har dock präglats av extremt milt väder, men

trots detta har snöröjning och halkbekämpning utftirts under avslutningen på året. Under vintern

20 I 9 utftirdes foljande:

o snörd:ining utft)rdes sju gånger på lokalgator och en moddplogning i Kolsva

o huvudgator snöröjdes totalt sju gånger

o gång- och cykelvägar snöröjdes tolv gånger

. sandning av huvudgator, korsningar och rondeller utffirdes nio gånger

. sandning av gång- och cykelvägar utftirdes fiorton gånger

o sandning av lokalgator utftirdes sex gånger

Totalt så användes ca 2 000 ton sandningsmaterial. (2 500 ton 2018)
Våren som kom väldigt sent innebar att sandupptagning kom igång senare än vanligt, den pågick i
tio veckor oçh var klar i början påjuni.

Barmarksunderhàll

Underhållssopning av samtliga hårdgjorda ytor har utfiirts två gånger under säsongen

Manuell städning av Köping och Kolsvas centrumområden utföres regelbundet under året

Under året har en ny teknik provats gällande maskinell bearbetning av ogräs vilket innebär att

samma arbetsfordon i två olika moment under samma framdrift både bearbetar och sopar upp

oönskad vfixtlighet. Detta innebfir inte bara en ekonomisk ftirdel, utan metoden bidrar även till
minskade utslfipp då man i princip halverar antalet överkörningar av samma yta och detta med

bibehållen kvalité.
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Trafik

Tekniska kontoret fortsätter arbetet med att öka traf,rksäkerheten och tryggheten for de boende i
kommunen enligt hastighetsplanen. Hastighetsplanen ger en grund fiir en jtimnare trafikrytm som

resulterar i en ökad trafiksäkerhet genom att skapa en lämpligare hastighet ft)r fordon.

En säker trafikmiljö ftir oskyddade trafikanter i kombination med ett sammanhåingande gång- och

cykelvägnät Íir en florutsättning fdr att minska användandet av bil. Tekniska kontoret har

ftiljaktligen under året fortsatt att utveckla gång- och cykelvägnätet. Utmed Sveavägen och mellan

Region Västmanlands sjukhus och järnvägsstationen finns nu nyanlagda gång- och cykelvtigar.

Även en ny cykelväg har anlagts i skogspartiet mellan Vivelgatan och Fjärilsgatan fram till
Konvaljegatan ftir att ansluta det nya bostadsområdet vid Skogsledens ldrlängning till Köpings

gång- och cykelvägnät. Totalt har 760 m ny gång- och cykelväg anlagts.

Tekniska kontoret har utfdrt hastighetsdämpande åtgärder ftr att säkra passager och minska risken

ftir allvarliga skador vid incidenter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. Tre passager på

Sveavägen, Hultgrensgatan och Västeråsvägen kan nu anses som säkra.

Vi har delat ut reflexer till alla femteklassare i kommunen samt givit dem information om säker

cykling.

Parkeringsplatser

Tekniska kontoret har fÌirdigställt ett cykelgarage utanftir j¿imvägsstationen ft)r att utöka antalet

cykelplatser och underlätta miljövfinlig pendling i kollektivtrafiken. I ett tidigare skede restes en

rad nya vindsþdd med cykelställ strax intill platsen där det nya cykelgaraget nu står. Det nya

cykelgaraget erbjuder plats ftir 74 abonnenter att mot en månadsavgift parkera sin cykel under tak.

Garaget är väl belyst och anvåindarvänligt. Tio användare har tecknat abonnemang sedan garaget

blev fttrdigt hösten 2019, vilket är ett ftirhållandevis bra resultat med tanke på att höst och vinter är

lågsäsong for cyklandet. Antalet abonnenter ft)rväntas växa efter viren2020.

Tekniska kontoret har under året påbörjat anlliggning av en ny långtidsparkering fór bilar i
närheten avjärnvägsstationen. Upptäckten av markfriroreningar under etableringsfasen har lett till
ett tillfìilligt avbrott i anläggningsarbetet. Prover har skickats ftir labbanalys i syfte att kartlägga

fìiroreningens omfattning. Förslag på lämplig saneringsåtgärd inväntas. Anläggningsarbetena

kommer att fortsätta under 2020 och när den nya parkeringen är ftirdigställd kommer 70 nya

parkeringsplatser stå till fldrfogande ftir pendlare och gäster till hamnen.

Broar och konstbyggnader

Under 2019 var det nödvändigt att reparera Ägärdsgatans bro över Kölstaån. Allvarliga skador till
räcken och kantbalken hade upptäckts i samband med inspektionen 2018. Även de belagda gång-

och g/c-vägarna var i akut behov av reparation. Eftersom det gällde ett akut arbete saknades

investeringsmedel till detta i budget. Arbetet har kostat 388 tkr. Asfaltering av brons köryta

kvarstår och fir planerad for 2020.

Även under inspektion av kommunens bro över Hedströmmen mot Kröcklinge upptäcktes

allvarliga brister som ledde till ett våighållarbeslut att stänga av bron for all fordonstrafik. Tekniska

kontoret har fätt i uppdrag av kommunstyrelsen att studera och ta fram kostnadsft)rslag till olika

alternativ. Ett underlag ska vara fìirdigt till våren 2020.

Tekniska kontoret har upprättat projekterings- och bygghandlingar ft)r planerade renoveringar av

Mariebergsbron över Kölstaån på Odensvivägen och cykelbron över Valstaån där Lötgatan möter

Barnhemsgatan. Renovering av dessa två broar är planerad till2020.
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Gatubelysning

Vi har genomfórt ett seriebyte på ljuskällor i Kolsva, Munktorp och på landsbygden, till exempel

Odensvi, Himmeta-Bro och Våistra Skedvi. Belysningen har fiirstärkts på l0 övergångsställen,

främst i anslutning till Scheeleskolan, över Östanåsgatan mot Elundskolan samt i samband med

Tekniska kontorets satsningar på att öka trafrksäkerhet vid passager. Vi har ftirstärkt belysningen

på Stora gatan och längs delar av åpromenaden genom att byta ut 80 armaturer mot ledbelysning

enligt Belysningsprogrammet. Ny ledbelysning har även installerats utmed Karl den IX:s väg där

38 stolpar har satts upp. Arbetet med att dokumentera och måita upp utlösningsvillkoren på

gatubelysningsnätet i Kolsva kommer att slutforas i sin helhet under 2020.

Evenemang

Under året har Tekniska kontoret yttrat sig om flera större och mindre affangemang, bland annat

Köpingsfesten, julmarknad samt höst- och vintermarknad. Som vanligt har forvaltningen varit

behjälplig vid de större arrangemang som florekommit under året med utrustning fiir

trafikreglering.

Torghandel
Torghandel på Stora torget och Hökartorget nyttjas i dag av två torghandlare (en var) som har fast

årsplats. Nyttjandet av tillfiilliga platser det vill säga dagsplatser eller månadsplatser var under året

fä.

P a rke ri n g s öve rv akn i n g

Parkeringsövervakningen har foranlett I 583 parkeringsböter varav 321 st. à 800 kr och 1 262 st. à

500 kr. överlag så är det lättare att finna en parkeringsplats i centrala Köping sedan inft)randet av

parkeringsskiva på vissa gator och parkeringsplatser i centrum. Nya platser där krav på P-skiva har

inforts under 2019 är på Hummelbäcksgatan, Kristinelundsvägen och den västra sidan av Östra

Långgatan mellan Mullgatan och Järnvägsgatan.

Parken

Parker och grönomràden

Då Köpings parker och grönområden är viktiga mötesplatser är det viktigt att grönytorna är

välskötta. Underhållet av dessa bedrivs langsiktigt och forhoppningen är att tillgodose samtliga

kommuninnevånares behov. En viktig aspekt på skötseln av parker och grönområden är att känslan

av trygghet alltid skall finnas i utemiljön.

För att öka tryggheten har vi bland annat beskurit fram belysning, lyft trädkronor och gallrat

buskage.

Ett insektshotell har placerats ut i Bivurparken frr att gynna insekter och den biologiska

mångfalden.

Under året renoverades Västra Kvarnparken i Köping där ny belysning, stängsel och möbler har

installerats. De befintliga trapporna har kompletterats med handledare. Äldre trad, buskar och

planteringsytor har gallrats samt i vissa fall rationaliserats bort och ersatts med ny våixtlighet i

bättre lägen. Gång- och cykelväg samt grlisytor har rustats upp. Efter utlórande av vissa mindre

kvarstående arbeten i 2020 anses renovering av parken vara klar.

Renovering av grönytan mellan Tunadalsparkeringen och Torggatan påbörjades som en sista etapp

i renoveringen av Tunadalsparkeringen. Ny gångvfig över grönytan och nya sittplatser anlades.
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Några träd fÌilldes och gamla buskar grävdes bort ftir att ge plats åt en ny fur och mer lättskött

plantering. Förutom arbete med grönytan gjordes även lite kvarstående jobb med parkeringen.

Plantering av växter och träd återstår och beräknas till våren 2020.

Gräsytor
Prydnadsgräset i Köpings centrum har klippts varje vecka. Med uppehåll under den torraste

perioden i juli. Bruksgräset har klippts med ett intervall på 14 dagar. Med uppehåll under den

torraste perioden ijuli. Höggräset, äng samt vägslåtter har slagits I - 4 gånger under växtsäsongen.

Växtligheten har varit god utan långa torrperioder.

Rabatter och urnor
Tekniska kontoret har planterat ut ca I 000 sommarblommor i urnor, rabatter, amplar och bollträd.

Årets tema var "Rymden". Ett flertal perenn- och buskrabatter har kompletterats med ny stålkant

och vÍixtmaterial.

Infartema till Kolsva har rustats upp. Södra infarten har flytüats från Malmaskolan till grönytan

innan Rabovägen. De gamla sommarblomsurnor har tagits bort och ersatts av större planteringar

med busk, perenner och vårlökar som pryder året om. Kohlswastäden från bruket står placerade i
rabattema och har ñtt ny fÌirg.

Sommarblomsrabattema på Kolsva torg har fått nytt växtmaterial. Buskar, Perenner och vårlökar

pryder nu året om och kompletteras under sommarsäsongen med sommarblommor enligt årets

ftirgtema

Städning parker och hundtunnor
Tillsammans med arbetsmarknadsenheten ser vi till att det är rent och snyggt på kommunens

grönytor, lekplatser och andra offentliga ytor.

Köpingsån och dess kanter har städats extra noggrant på grund av det låga vattenflödet.

Länsen vid Dammbron har rensats ca I gång per vecka under perioden maj till november.

Bortstädning av fem större dumpade "tippar" med extemlprivat blandat skräp har skett.

Lekplatser

Under året renoverades två lekplatser i Köpings kommun. Floraplans lekplats på Östanås fick ett

blomstertema med ny lekutrusûring, nya möbler och nytt markmaterial. Lekplatsen blev även

tillglinglighetsanpassad i samband med renoveringen. Renoveringen blev klar till sommaren.

I höstas renoverades Travgatans lekplats. Allt markmaterial byttes ut och lekplatsen fick nya

möbler, belysning och lekutrustning. Det återstår mindre arbeten med att plantera träd och anlägga

gräsmattan samt ställa ut ett picknickbord. Dessa kompletterande arbeten kommer göras våren

2020.

På Fjärilsgatans skogslekplats på området Ullvibackar har en gammal lekställning tagits bort och

ersatts av en stor fiåidergunga i form av enjeep.

Lekplatsen vid Bäverstigen på området Pungbo har kompletterats med en ny lekstuga i anslutning

till sandlådan.

Naturisbanor spolades upp på Floraplan, Bronsspåinnet, Nibbleplan, Moråingatan och i Munktorp
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Bollplaner har sladdats två gånger. Översyn av målburar och bollplank har utforts varannan vecka

under maj till oktober.

Trädplanteríngar

Trädplanteringar fortsätter enligt Trädplanens intentioner och under 2019 planterades 4l nyatràd,

varav 36 ingick i hädplanteringsprojektet. Träden har planterats i Bivurparken, vid Karlsdalstorg,

vid Hundrastgården, Hästhagens lekplats samt längs med Jämvägsgatan, Nibblesbackevägen och

Volvogatan.

Skyltar för cykelvägvisning och parkerltorg
Vårt arbete med att ta fram informationssþltar till parker och torg har fortsatt under 2019. Sþltar
for parker och torg ligger hos kommunikationsavdelningen som håller på att ta fram en enhetlig

utformning som överensståimmer med kommunens graflrska profil. Sþltarna ftir cykelvägvisning

är beställda. Leverans är planerad i slutet av januari2020.

Skogen

Köpings kommun fürvaltar ca 650 ha produktiv skogsmark. En stor del av skogsmarken ligger

tätortsnära i anslutning till bostäder. De skogliga åtgärdema har som tidigare år koncentrerats runt

bostäder, rekreationsskogar och pä attta bort farliga träd. Vi har röjt for att öka tryggheten runt

motionsspår, cykelvägar och i centrala naturområden. Vi har även arbetat vidare med att underlätta

fÌir olika typer av pedagogisk verksamhet och att tillgängliggöra skogen fiir skolor, frrskolor och

ideella ft)reningar.

Under 2019 har vi tyvärr haft stor ftirekomst av granbarkboffe som drabbat äldre granskog, och

som tvingat oss att tidigarelägga viss avverkning.

övrigt
Nya grillar har placerats på sju av våra grillplatser. Stationsvägens lekplats i Kolsva, Kobacken i

Munktorp, vindskydd vid Elund, vindskydd vid Nibble, vindskydd vid Teknikbacken i
karlbergsskogen, Johannisdalsskogen vid utegymmet och vid pulkabacken i Skoftestaskogen. Vi
har tiven byggt och ffllt upp fem vedftnåd och placerat ut vid Skoftesta, Bronsspännet,

Johannisdalskogen, Kobacken Munktorp och Stationsvägen i Kolsva.

Gamla soffor lfingst med Skoftestaskogens motionsspår har tagits bort och nya mer underhållsfria

soffor i lackerat stål i flera olika fÊirger har placerats ut.

lndustrispàr
Under året har vi upphandlat en ny underhållsentreprenör. Vi utfìir löpande stikerhets och

underhålls besiktningar, där dom nödvändiga åtgåirdema är utft)rda.

Vi har fortsatt investerat i gangbanor på bangården, allt for att tillgodose en god arbetsmiljö och

framkomlighet.
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F o rd o n s a d m i n i strati o n e n

I bilpoolen finns för nlirvarande åtta fordon varav en minibuss. Totalt finns det i kommunen 83

personbilar, 4l lätta lastbilar samt tre tunga lastbilar. Det finns även sex motorredskap samt tre

traktorer.

Arbetet i fordonsadministrationen har pågått i en positiv anda där man upplever att denna

verksamhet är uppskattad av samtliga verksamheter.

Fastigheten Kaptenen ll
Fortsatta renoveringar enligt den uppgjorda flerårsplanen har genomfbrts.

Renovering (nytt) samt tilläggsisolering av huvudbyggnadens tak har utforts.

Ett befintligt skärmtak i anslutning till verkstaden har utrustats med nya portar samt isolering och

ett värmesystem ft)r att möjliggöra underhåIl av tyngre utrustning under tak

En mindre renovering av dom ytor som rörnätsavdelningen nyttjar har utfrrts. Genomgång och

fldrnyelse av utrymmesplaner och nödbelysning har skett for att möta gällande regelverk. Drygt

2000 m2 gårdsyta har renoverats och asfalterats

Exploatering

I slutet av 2019 invigdes ett nytt attraktivt och funktionellt bostadsområde vid ft)rlängningen av

Skogsleden i Köpings sydvästra del. Under året har området ftirsetts med ny infrastruktur i form av

vatten, avlopp, dagvatten, fiärrvärme, el, fìber, gator, gång- och cykelvägar samt gatubelysning.

Allmänheten har nu tillträde till området via Konvaljegatan, Violgatan, Piongatan samt en ny

gång- och cykelvåig som sträcker sig från Ullvileden genom skogspartiet mellan Vivelgatan och

Fjärilsgatan. Mark i form av 34 villatomter och plats fdr 24 radhusbostäder åir nu tillgänglig fdr

husbyggnation.

Planering och projektering av ett nytt bostadsområde vid slutet av Åkerivägen i Munktorp har

pågått under 2019. Byggnation kommer ske under 2020.

Vatten och av¡opp
Ledningsnät

Under året har vi lagat I 8 vattenläckor, de två sista renderade en större insats och delar av

Barnhemsgatan och Torggatan vid Stora torget stängdes av ftir altlägga om 140 meter ledning.

Arbetet flOt på bra och gatorna kunde öppnas innan jul.

I Kolsva spolade vi vattennätet ldr att fÌi bort det mangan som ligger kvar i ledningsnätet. Efter att

det nya vattenverket togs i bruk 2017 far vi inte längre in nytt mangan i systemet och vi arbetar

därft)r med att rengöra ledningarna fran de gamla avlagringama för att minska risken for

missftirgat vatten.

Vi använder oss av något som kallas spolplaner, vilket innebär att samhället blir indelat i områden

ñr att på så effektivt sätt som möjligt tvinga vattnet genom ledningarna. Det gör vi genom att

öppna och stänga brandposter. När vattnet rusar i ledningen lossnar avlagringar från ledningens

insida.

Vi mtirker en stor skillnad på inkommande klagomåI. Detta kan bero på allvåra abonnenter vant

sig och spolar tills det blir rent utan att ringa in klagomålet eller att det faktiskt blivit battre.
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Valten och avloppsverk
Under året har vi producerat2,3S miljoner kubikmeter dricksvatten, sålt l,7l miljoner och tagit

emot och renat 3,56 miljoner kubikmeter avloppsvatten. Vi har renat avloppsvatten från 12 ton

fosfor och 62 ton kvtive.

I Kölsta har arbetet med att bygga ut befintligt vaffenverk fortsatt och avtal är skrivet med

entreprenör fìir processdelen.

Ko m m u n öve rg ri pa n d e a rbete n

Arbete med stora och små detaljplaner, dagvattenplan och fordjupad översiktsplan har pågått

löpande under året samt f,örberedelse ftir inflytt i Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.

VA-planarbete

Arbete med att ansluta fastigheter utmed Norra måilarstranden till det kommunala vatten- och

avloppsnätet har fortsatt under 2019.

Under året har beslut från Högsta ftirvaltningsdomstolen gällande anläggningstaxa och

verksamhetsområde samt från Högsta domstolen gåillande vattendom for sjöftrlagd ledning

meddelats. Kommunen fick rätt i båda fallen. Lantmäteriet kan då fortsätta med arbetet med

fdrrättningen lór ledningsrätter.

Bidragen till de kommungemensamma må¡en

¡ I I Tre symboler betyder I I. o + ail malet ar Upprylft. i r

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.
/ \

Två symboler betyder
att målet delvis är
uppûllt.

En symbol visar att
målet inte är uppfyllt.

-

!

Mål - En kommun med kvalitet

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att leverera säkra VA-system samt gatu- och parkmiljöer
av hög kvalitet.

¡ll
-Målet är uppfollt Lika som föregående år

Resultat
Kolsva vattenledningsnät har spolats.

Tillgängligheten är hög. Vi svarar på frågor och tar emot synpunkter fran allmänheten kl. 8-16.

Övrig tid går samtalen till SOS alarm och kopplas därifrån vidare till jourhavande vid behov.
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Mål - En kommun med ¡n nde och bra kommunikation

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att löpande tillgodose allmänhetens informationsbehov
och hantera inkomna ärenden systematiskt.

il ¡rr+
Målet är uppfullt I a Lika som föregående år

Resultat
Information sker löpande på kommunens hemsida, Facebook, VA-nyft och i de lokala tidningarna.

Vi ser till egen personal har rätt information för att kunna ftirmedla vidare.

Vi hanterar felanmälningar på ett korrekt sätt ftir snabbast möjliga åtgåird.

Tekniska kontoret bidrar till målet genom ldrebyggande underhåIl och fusisk planering av
infrastrukturen.

I

MåI -T het i livets alla skeenden

ill
-Målet är uppfollt Lika som föregående år

Resultat

Målet uppnås genom att säkra tryggheten inom våra ansvarsområden.

Händelser
Under 2019 har vi inftirt 30 km/h på Borgmästaregatan, Scheelegatan, Kolsvagatan, Malmgatan,

Byjordsgatan och Bruksgatan. Dessutom har vi inftirt 40 km/h på Ågärdsgatan, Barnhemsgatan,

Lötgatan, Sveavägen, Glasgatan, Tunadalsgatan, Furuvägen Dybecksgatan och Stationsgatan.

Gatu- och parkavdelningens mål är att enligt hastighetsplanen sänka hastigheten på fem gator per

år i kommunen.

Tillsyn av livräddningsutrustningen efter Valsta-, Kölsta och Köpingsån sker kontinuerligt fdr att

upprätthålla en trygg miljö i området.

Vi har under året deltagit i kommunens Folkhälsoråd.

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att se till att kommunens medborgare har tillgang till ytor ftir
fritidsaktiviteter samt möjlighet att komma ut i naturen i närområdet.

Målet är uppfullt !!! Lika som föregående år

-
Resultat
Målet uppnås genom att vi deltar i planeringen av olika kulturevenemang, sköter om kommunens

bollplaner på allmän plats och smyckar staden utifrån säsong.

Händelser
Vi har under året varit behjälplig vid större trafikomledningar vid tex marknader.

Vi har under året fortsatt den uppskattade utsmyckningen av kommunens ytor med

sfisongsspecifika arrangemang.

Må¡ - Aktiv fritid och bred kultur till alla
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Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och
klimat

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att aktiW arbeta fiir en hållbar miljö.

Måluoofvllelse

ilt
Målet är delvis uppfollt o o ' /Lika som föregående år

Resultat
Vi har sex indikatorer kopplade till detta må1. (Se sid 21 .)

Vi har nått målet for alla sex indikatorer.

Händelser
Ett mål var att fastställa Kindbro som vattensþddsområde. Detta är ett arbete som sträcker sig

över flera år och kommer även att fortsätta under 2020. Vattenskyddsområde med fdreskrifter

skickades in under året till Länsstyrelsen ft)r fastställande,

Arbete ar påbOdat med att infora bräddmätning på 100 o/o av Hedströmmens bräddpunkter. Detta

är ett arbete som sträcker sig över flera år och kommer även att fortsätta under 2020. Det finns en

skriftlig budget på plan framtagen. Tre bräddmätningar har inforts under 2019.

Trädplanteringar fortsätter enligt Tråidplanens intentioner. Under året planterades 4l häd.

Vi har under året avythat l2st äldre fordon till ftirmån for nyare miljövänligare, moderna

alternativ, av dessa 12 sä är sju nya gasbilar. Ingen utökning av det totala antalet personbilar har

skett under året.

Köping är en Håll Sverige Rent kommun och vi åir varje år med och anordnar en skräpplockardag.

Skräpplockardag planerades och utfordes den 7/5. Ärets tema var mikroplast och vi delade ut

kassar med texten "EN PLASTKASSE MINDRE" på ena sidan och informationstext om plast i
våra sjöar och hav på andra sidan av kassen. Kassen kan användas om och om igen och sedan

återvinnas. Anmälningarna nådde rekord pä2 l3l deltagare.

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av attraktiva

bostadsområden.

Måluppfvllelse

lll
Målet är uppfollt " o Bättre än föregående år /

Resultat
Tekniska kontoret har under året arbetat aktivt tillsammans med andra forvaltningar med att

planera bostadsområden. Kontoret har åiven utvecklat och renoverat parker/lekparker samt anlagt

gång- och cykelbanor till och från bostadsområden.

Händelser

Vi har under året deltagit i planering och projekterat nya bostadsområden i Munktorp och Västra

Sömsta. Under 2019 har vi anlagt infrastruktur for villatomter och radhusbostäder vid Skogsledens

ftirlängning.

Under året utfürdes en upprustning av Floraplans och Travgatans lekplatser.

Mål - Attraktivt boende

l1
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Mål - Arbete och när¡ sliv
Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av nya
verksamhetsområden. Vi verkar lor ett gott samarbete med näringslivet.

Måluppfvllelse

Målet är uppfollt
il¡

-Lika som föregående år

Resultat

Vi har under året fortsatt samarbeta med Samhällsbyggnadsfürvaltningen angående framtagning
detaljplan for Ullvi ängar. Vi har också deltagit i fortsatt utveckling av hamnområdet.

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att tillhandahålla attraktiva och säkra utemiljöer

Måluoofvllelse

dau växtvillkorMål - Alla barn och un domar ska ha

Målet är uppfrllt !!! Lika som föregående år
+

Resultat
Tekniska kontoret håller god och hög säkerhet på lekplatser och utemiljöer.

Händelser
Alla kommunens lekplatser har säkerhetsbesiktats under våren och allvarliga fel och brister har

åtgtirdats. Tillsyn av lekplatserna har utfiörts varannan vecka med extra funktionskontroll i januari,

april, juni och september.

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

Måluppfvllelse

Mål - Vi ska för livetbarn och un domar kunska

Målet är uppfyllt !!! Lika som föregående år
r-

Resultat
Tekniska kontoret har erbjudit praoplatser for alla grundskoleelever som önskat.

Redovisning av särskilda uppdrag
Aterrapportering 2019Uppdrag

Att ständigt arbeta för effektiviseringar och
samverkan i den kommunala organisationen
är ett gemensamt uppdrag för samtliga,
styrelse/nämnder/förvaltningar.

Förslag för utökad cykelparkering vid
jåirnvägsstation.

Tekniska kontoret samarbetar med flera
förvaltningar i olika former. Samverkan och
utbyte inom och mellan
styrelse/nämnder/förvaltningar uppmuntras.

Cykelgarage är byggt och vi har anlitat en
konsult som sköter driften och
passagesystemel. 7 2 cyklar ryms.
Cykelgaraget stod klart under hösten 2019.
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av särskilda u beslutade före 2019

Planera för att arbeta fram en dagvattenplan. Projektgrupp och konsultstöd etablerat.
Arbetet är påbörjat och planen är att det ska
färdigställas under 2020.

Ta fram underlag för byggande av rondell på
Ringvägen vid entré Köping.

Uppdraget pågår tillsammans med

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 201 9

har tekniska kontoret ritat upp två alternativa

förslag till hur en cirkulation kan se ut på

platsen. Aven kontakt har tagits med en

trafikkonsult för aft detaljstudera eventuella

anpassningar av gator i anslutning till den

tänkbara platsen. Båda alternativ innebär att

privat mark måste tas i anspråk samt att

detaljplanen behöver ändras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat

ett detaljplanearbete och ett antagande av

detaljplanen beräknas kunna ske under

kvartal 42020. Parallellt med detaljplanen

kommer samhällsbyggnadsförvaltningen föra

förhandlingar med markägarna angående den

mark som kommunen behöver för att kunna

bygga cirkulationsplatsen. Byggnation av

cirkulationsplatsen beräknas då kunna

påbörjas under 2021.

Kvalitetsarbete
Tekniska kontoret har deltagit i kommunens gemensamma kvalitetsgrupp där man drivit
kommungemensamma frågor. Det stora arbetet under 2019 har varit, nya kommungemensamma

mål som skall gälla 2020 -2027 och en ny styrmodell. Vi har även deltagit i den

kommungemensamma gruppen som arbetat med att informera sig om vilket verksamhetssystem

som åir lämpligt für kommunen, Stratsys eller motsvarande.

Vi har under året även arbetat med att komplettera delegeringar på ftirvaltningen och påbörjat

arbetet med att anpassa delegeringarna till VME

lntern kontroll
Tekniska kontorets internkontrollplan med 6 kontrollmoment har foljts upp. Områdena fnir

uppfdljning har varit GDPR, systemforvaltning, myndighetsutövning, arbetsmiljö och externa

webben. Kontrollen visar att de flesta kontrollmomenten fungerar utan anmärkning, men att det

finns brister inom vissa områden. De avvikelser som kommit fram beror på bristande information

och avsaknad av gemensamma rutiner och dokumentation.

Uppdrag Aterrapportering 2019
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Ekonomisk uppföljning

Verksamhet skattef i na nsierad lntåktKostnad Netto Budget Avvikelse

lndustrispår

Gator och vägar

Park

Administration och service

Brandvatten och Västra Skedvi

1 558

106 882

13 707

'14 284

I 028

774

74 684

246

13 881

107

784

32 199

't3 46',1

402

921

784

33 316

13 246

402

830

0

1 117

-215

0

-91

Summa 137 459 89 692 47 766 48 578 812

Kommentarer t¡ll d rift redovisning

B u d g etöve rs kott: 81 2 tkr

Den skattefinansierade verksamheten visade ett budgetöverskott på 812 tkr' Det avser till största

delen vakanser. Kostnaden för att tillhandahålla brandvatten och tillsyn av vattenverk i Västra

Skedvi har varit 9l tkr. högre än tilldelade medel.

Vatten och avlopp 59 439 57 053 2 386 0 -2 386

Kommentarer t¡ll d rift redovisning

VA budgetunderskott: 2 386 tkr

Underskottet kan håirledas till ökade drift och underhållskosùrader såsom slamomhändertagande,

kemikalier samt mindre fürsålt vatten åin budgeterat.

lnvesteringsredov¡sn¡ng - verksamhet

lndustrispår

Gator och vågar

Park

Hamnen (exkl. bidrâg från EU)

332

30 635

3242

64259

402

70 900

10 124

307 960

70

43265

6 882

231 408

lntäktVerksamhet avgiftsfinansierad Kostnad Netto Budget Avvikelse

AvvikelseRedovisningVerksamhet skattef inansierad Budget

Summa 98 469 392 386 293 917

lnvesteringsredov¡sn¡ng - proiekt

Större investeringsProiekt.
överst¡gande 1 000 tkr.

Redovisninqsar
20't9

Hela proiektet t o m 2019 och framatPro¡ektt¡d

Startår
Planerat

färdigställt

2020

2020

2022

2019

2021

2019

2019

2019

2019

201 I
201 I
2019

Ars-
budget

7 026

68 440

232 495

1 520

4 630

1 094

3744

I 200

800

1 200

4 046

555

Redov

iår
5 138

58 033

I 087

I 364

2 196

I 079

1 911

83'l

I 338

2645

2 149

531

Prognos

Avvikelse

-24 000

27 000

Budget Redov Awikelse

Nämnd/projekt

Hamnen Beslutssteg I

Hamnen Beslutssteg ll

Hamnen Beslutssteg lll

Maskiner

Kaptenen ll

Mellanlager

Toppbeläggningar

Glasgatan toppb.

Västeråsvägen toPPb.

Vidhemsområdet toppb.

Gång- och cykelvägar

Tunadalparkeringen

2013

2018

2018

2019

201 8

2018

2019

201 I
2019

2019

201 I
2016

49 700

79 000

238 000

1 520

I 811

1 700

3744

1 200

800

1 200

4 046

2 000

47 814

68 594

6 592

I 364

6 377

I 686

1 911

831

I 338

2645

2 149

1 976

1 886

10 406

231 408

156

2 434

14

I 833

369

-538

-1 445

1 897

24

0
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Belysningsprogrammet

Karlsdalstorg

Floraplans lekplats

Skogsleden expl.

Västra Sömsta expl.

201 I
2016

2019

2018

2014

1 381

87

1 121

8 633

1 130

1 381

4 204

1 121

11 145

1 214

2019

2019

2019

2020

2021

3 545

2984

I 200

16 488

1 200

3 545

7 100

1 200

19 000

10 000

2 184

2 896

79

7 855

xxx

4700

0

Kommentarer till investeringsredovisn ing

Avvikelsen beror till största delen av tilldelade pengar för hamnutveckling där tilldelade medel
sträcker sig över flera år och budgeterade medel für exploatering.

Hamnen

Projektering och planering
Under året har projektering av muddring och solidifieringen fortsatt i samarbete med

Sjöfartsverket och Västerås kommun. En fiirsta intern granskning har skett i projektgruppen och en

externgranskning av det materialet har inletts.

Ett gemensamt avtal mellan partema beträffande genomförande är i slutskedet och ftirdigställdes

under året.

En upphandling av hantering av muddermassor gemensamt med Västerås stad planeras, detta

kräver att respektive parts aktiviteter synkroniseras. Där Västerås massor som skall upp på land är

upphandlade, resterande del av massoma upphandlas 2020.

Förfrågningsunderlag for flytt av VA ledning och ny infartsväg har fìirdigställts

Förfrågningsunderlag ftir VA-arbeten etapp I har fÌirdigställts

Magasin 19

Projektering av ftirfrågningsunderlag av Magasin 19 har skett i två omgångar. Efter att projektet i
samarbete med Mälarhamnar och magasinprojektörer tagit fram en enklare variant på Magasin

togs ett nyft fdrfrågningsunderlag fram och upphandlingen fullgjordes.

Ammoniakledning
Efter besked från tillsynsmyndigheten att det inte ftreligger hinder f,ör flytt av befintligt läge av

ammoniakledningen påbörjas denna projektering. Denna projektering har inte prioriterats under

perioden. Projekteringen planeras att fortgå under 2020.

Hamnlayout
Regelbundna layoutmöten har hållits under året där Mälarhamnar, Yara och Nordkalk har fått

möjlighet att lämna synpunkter på framtida hamnlayout och koppling till verksamhetsytan på

Sjötullen l:2. Frågor om logistik, infarter, och framtida ytbehov har diskuterats. För utvecklingen

av verksamhetsytan är projektet beroende av att arbetet med detaljplanen fortsätter enligt plan.

Fastighet Sjötullen 1 :7 (Yaratomten)
Beflrntliga massor har kontrollerats genom ett antal provgropar. Vissa massor kommer troligen

vara tvungna att bortforslas som avfall, vi avvaktar rapport. Projektering av ytan har genomförts.

Pågående arbeten i hamnen under 2019
Rivning Magasin
Byggnation Magasin 19 slutfordes under året. Slutbesiktning genomföres under hösten och

magasinet togs omgående i fulldrift.
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Byggnation Inre langkaj en (spontkaj en)
Pga stora problem med framdriften blev projektet drygt20 veckor forsenade vilket dess bättre inte

forsenade andra arbeten i projektet. I November genomfiirdes slutbesiktning och därefter togs

kajen omgående i drift. Vissa arbeten med fendrar återstår.

I projektet har det påträffats rester av äldre oljeledningar med fiirekomst av PAH (polycykliska

aromatiska kolväte), gamla byggnadsfundament, blockforekomst i spontlinjen och asbest.

I entreprenaden har även asfaþtor och linjeavvattning utförts utefter kajbandet.

Övriga arbeten
Andra mindre arbeten har utflórts så som anordnande av separat entreprenadinfart ftir att särskilja

byggtrahk från hamnens arbeten och en våig upp till ny lagringsyta vid Yaras cisterner.

En ny yta ftir hantering av armering har hårdgjorts.

Ledningar på solidiheringsytan har flyttats.

Asfaltering samt asbestsanering utanför Magasin 19

Kaptenen ll
Under 2019 har renovering (nytt) av tak med tillhörande tilläggsisolering utfìirts på

huvudbyggnaden, och en befintlig tillbyggnad av fordonsverkstaden har utrustats med nya portar

och nytt värmesystem.

En mindre renovering av dom ytor som rörnätsavdelningen utnyttjar som mätarrum har skett

2 150m2 asfalt har lagts på gården.

En genomgång och fdrnyelse av utrymningsplaner och nödbelysning har giorts.

Mellanlager

Vi har under 2018 och 2019 i samband med exploateringen av Skogsleden påbörjat anläggandet av

en mellanlagringsyta für material som uppkommer i vår verksamhet, detta kan vara olika typer av

schaktmassor så som sten, betong asfalt, stubbar och grus.

Ytan skall fungera som ett mellanlager av material uppkommit i vår verksamhet för vidare

transport till slutdeponi, samt ge oss möjlighet att fträdla material für återanvändning i våra

verksamheter.

Den totala ytan på hela området uppgår till drygt 16 000 m2 varav ca l0 000 m2 för närvarande är

uppgrusad och kan anvåindas, den kvarvarande ytan kommer succesivt att anläggas. Runt området

anläggs en jordvall som kommer att planteras, denna vall fungera både som insynsskydd samt

bullerdämpande. Planen är sedan att anlitgga ett staket runt hela området.

Maskiner

Inköp av en hjullastare till Driftavdelningen.
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Toppbeläggning
Glasgatan (Nygatan-Jåirnvägsgatan)

Den norra delen av Glasgatan har fäft ny beläggning. Beläggningsarbetet var planerat fram till
Järnvägsgatan, men arbetet avbröts efter Otto Hallströms väg. Stora ojämnheter/såittningsskador

har upptäckts på Glasgatans södra del som kräver vidare utredning innan den sista sträckan får

beläggas. Inledande kontakt har tagits med geotekniker. Beläggningsarbetet omfattade 2 765 m2

av planerade 5 000 m2. Resterande delen av Glasgatan är planerad att utfüras efter rådgivning från

geotekniker under 2020.

Västeråsvägen
Västeråsvägen har på sträckan mellan Arbmans väg och Västeråstullen fätt ny beläggning.

Sträckan har frästs, justerats och belagts med stenrik asfaltbetong. Beläggningsarbetet omfattade

6 740 m2. Parallellt med beläggningsarbetena har en gång- och cykelpassage renoverats som en

trafiksäkerhetsåtgåird. Även en ny belyst busskur har samordnats tillsammans med Region

Västmanland. Tillsammans bidrar dessa satsningar till en helhetslösning som ftirbäthar

trafikmiljön ftir såväl fotgängare, cyklister och fordonsforare.

Vidhemsområdet
Vidhemsvägen, Dalvtigen, Backvägen, Åkervägen, Johannisdalsvägen, Vitsippsvägen och

Blåsippsvägen fick ny beläggning. Gatoma har anpassats till befintliga infarter genom att riva

befintliga gångbanor och göra i ordning vinge på ena sidan och en ny gangbana med överfartsstöd

på den andra. Beläggningsarbetet omfattade både körbanor (9 000 m2) och gångbanor. Totalt ca

13 000 m2.

Övri ga Toppbeläggningar
o Ringvägen på sträckan Nytorpsvägen-Östanåsvägen fick en ny beläggning. Sträckan har

frästs, justerats och belagts med stenrik asfaltsbetong. Beläggningsarbetet omfattade 2

175 m2

o Sveavägen på sträckan Torggatan-Ågärdsgatan fick en ny beläggning. Sträckan har frästs,

justerats och belagts med stenrik asfaltbetong. Beläggningsarbetet omfattade2 890 m2

o Mariavägen i anslutning till småbåtshamnen frck en ny beläggning. Sträckan har jämnats

av och belagts med asfaltbetong. Beläggningsarbetet omfattade 2 100 m2

o Tunadalsgatan på sträckan Torggatan-,Ä,gärdsgatan fìck en ny beläggning. Sträckan har

frästs och belagts med stenrik asfaltbetong. Beläggningsarbetet omfattade 3 520 m2

Gàng- och cykelvägar

Tekniska kontoret har under året fortsatt sitt arbete med att utvidga kommunens nät ftir gang- och

cykeltrafik i den befintliga stadsmiljön. Mellan Region Vlistmanlands sjukhus och

järnvägsstationen finns nu 200 m nyanlagd gång- och cykelväg. Återstående arbeten med

bussfickan vid korsningen över Järnvägsgatan är planerade till2020.

Längs med Sveavägen mellan Torggatan och Åtgardsgatans finns nu ca 410 m nyanlagd gång- och

cykelvfig. Projektet har kostat mindre än budgeterat tack vare kostnadseffektiva val vad gäller

gång- och cykelpassagen och ldrsiktiga arbeten i närheten av befintliga träd. Dessutom har

kommunen erhållit bidrag i form av statlig medfinansiering fiir detta projekt.
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Cykel p a rke ri n g j ä r nv äg s stati o n e n

Detta tir den sista etappen av en satsning på att utöka cykelparkeringsmöjligheter i närheten av

stationshuset. Ett låst och belyst cykelgarage med plats för 72 cyklar har flirdigställts. En

cykelpump har också installerats vid sidan om. En upphandlad konsult sköter driften av ett

elektroniskt passagesystem. Projektet blev klart under hösten. Projektet har varit dyrare än

beräknat på grund av att det var nödvändigt att giuta en hel betongplatta med brunn;

installation/montage av cykelgaraget gjordes med hjälp av en extern entreprenör i stället lór i egen

regi; kompletteringar med cykelpumpen, passersystem, belysning, kabelmätarskåp, elcentral,

kablage, kanalisation och abonnemang var inte heller inråiknat i början.

Karlsdals torg och parkering
I renovering av torget och dess tillhörande parkering ingick omfattande markarbeten, nya
beltiggningar, flytt och återuppbyggnad av en del av muren, ny markutrustning och effektbelysning
samt nya planteringsbäddar. Plantering av växter gjordes under våren 2019.

Tunadalsparkeringen
Parkeringen hade dragits med stora svackor i många år och när det var dags ft)r nyasfaltering
passade TK på att åtgärda dessa samt göra en allmän uppsnyggning. Innan arbetet kunde påbörjas
gjordes en arkeologisk undersökning där man bl a återfann den gamla kullerstenslagda
Jämmertunagatan ca 50 cm under asfalten. Projektet slutftirdes 2019 efter att planteringar giorts.

Belysningsprogrammet

Under 2019 realiserades en efterlängtad satsning på att forbättra belysningen i centrala Köping

enligt Belysningsprogrammet. De globformade armaturer som tidigare befann sig på platsen hade

en formmässig renhet men skickade mycket ljus till ingen nytta rakt upp mot rymden. Genom att

byta ut dessa mot 80 nya led-armaturer har tekniska kontoret ftirstärkt belysningen på Stora gatan

och längs delar av åpromenaden. De nya armaturerna är betydligt mer energieffektiva än de fóna.

Floraplans lekplats
I somras renoverades Floraplans lekplats på Östanås. Lekplatsen flrck ett blomstertema med ny

lekutrustning, nya möbler och nytt markmaterial. Lekplatsen blev även tillgänglighetsanpassad i
samband med renoveringen. De kontakterna som tekniska kontoret haft med allmänheten sedan

lekplatsen blivit klar pekar på att den är ett välbesökt och uppskattat inslag i området.

Expl oateri n g Skogsleden
I slutet av 2019 invigdes ett nytt attraktivt och funktionellt bostadsområde vid fórlängningen av

Skogsleden i Köpings sydväsha del. Utöver 34 villatomter finns det plats lor 24 rådhusbostäder.

Under året har området försetts med ny infrastruktur i form av vatten, avlopp, dagvatten,

fiärrvärme, el, fiber, gator, gång- och cykelvägar samt gatubelysning. Marken är nu tillgänglig ftir
husbyggnation och vi hoppas att många vill flytta in till Köpings nyaste grannskap. Arbete med att

flirdigståilla en damm ft)r dagvattenhantering kvarstår. Prognosöverskottet beror på svårighet att

bedöma arbetet på varje tomt vid projekteringsstadiet.
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Expl oateri ng Västra Sömsfa
Under 2019 har tekniska kontoret planerat och projekterat exploatering av ett nytt bostadsområde

väster om Brunnavåigen i norra Köping. Kostnader for kompletterande inmätningar samt tjänster

inom geoteknik, dagvatten och gatuprojektering är nödvändiga fiir att utbyggnad av området ska

kunna påbörjas med en ftirsta etapp under 2020.

VA 25 130 86 739 61 609

AvvikelseVerksamhet avgiftsfinansierad Redovisning Budget

Investeringsredov¡sn ¡ng - projekt

Större investeringsprojekt.
överstigande 'l 000 tkr,

Redov¡sningsár
2019

Hela projektet t o m 2019 och framátProjekttid

Planerat Ars-
Startår färdigställt budget

Budget Redov Aw¡kelse Prognos

AvvikelseNämnd/projekt

VA

Uppgradering övervakningssystem

Norrmälarstrand

Filteranläggning vattenverk

Kölsta Vattenverk

Ledn¡ngsn¿it

lndustrivägens pumpstation

Lars-Uno Lindbergs väg

Skogsleden exploater¡ng

201 6

2010

201 0

2017

2019

2013

2019

2018

2019

2022

2019

2020

201 I
201 9

2020

2020

752

54 711

-324

3 861

3 000

1 492

2 400

8 889

Redov

iår

726

970

1 071

1 934

2763

1 546

2 045

l0 036

4 550

60 000

73 900

7 100

3 000

3 300

2 400

11 500

4 524

6220

75 295
t 07â

2763

3 355

2 045

12 647

26

53 780

-1 395

3 127

237

-55

355

-1 147

0

-1900

0

0

Kommentarer t¡ll investeringsredov¡sn¡ng
Avvikelsen mellan totalt utfall och budget består till största delen av Norrmälarstrand projektet

som beräknas vara fìirdigt tidigast 2022 ochtilldelad budget ftir exploatering som sträcker sig över

flera år.

U ppg raderi ng av överuakningssysúemeú

Uppgradering av övervakningssystemet samt nytt underhållssystem for vattenverk, avloppsverk,

pumpstationer och tillhörande anläggningar pågår. Systemet är ftirdigt och driftsatt.

Norrmälarstrand
Arbetet under året har varit kopplat till vattendomen, överklaganden och lantmäteriforrättningen.

F i I te ra n I ä g g n i n g valte nv e rk
Årets kostnader lor projektet är sista fakturan från entreprenören efter godkänd anläggning helt

enligt betalningsplan.

Kölsta Vattenverk

Ärets arbete har bestått av husbyggnation och återställningar runt vattenverket samt förberedelse

för processteget.

Ledningsnät
Kostnaderna består av utredningar inft)r projektering, till exempel filmning av sjåilvfallsledningar,

inmätningar av vattengångar, inköp av mätutrustning och geoteknik men även framtagande av

dagvattenmodell fdr Norsabäckens avrinningsområde samt kommunens västra delar. Vi har bytt

ventiler på Vidhemsområdet innan det asfalterades om.

I samband med tillbyggnad och uppgradering av Kölsta vattenverk behöver vattenutlopp från

vattenverket ske till Kölstaån fiir att inte belasta avloppsverket i Kölsta med rent vatten.
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Avloppsledningen som går under Köpingsån vid Á,gärdsgatan är infodrad. Infodring sker med

hjälp av en plaststrumpa som dras in i ledningen och som sedan härdar med hjälp av vattenånga

eller varmt vatten. Detta für att slippa gräva upp ledningen eller borra ftir en ny parallellt med den

gamla.

Under 2019 har också ny vattenledning har lagts under jämvägen vid Volvogatan.

I nd u strivägen s pu mpstati on

Ny överbyggnad, pumpsump och bräddbrunn installerades i befintlig anläggning. Årets kostnader

består av slutfakturan efter godkänd anläggning vilket skede straxt innan årsskiftet 2018-2019.

Lars-Uno Lindbergs väg

Renovering av VA-ledningar har utffirts genom schaktning.

Skogsleden
Under 2019 har arbetet fortsatt med Skogsledens fiirlängning där vi anlagt infrastruktur ftir 34

villatomter och24 radhusbostäder. Vi har awerkat skog, schaktat fiir diken, rensat block och

vegetation für att skapa en terrassyta for en gata. Vi har också schaktat och lagt vatten-, avlopp-

och dagvattenledningar med serviser till de framtida bostäderna. Avvikelsen beror på bland annat

långsammare framdrift på grund av hög grundvattennivå.

Verksamhetsfakta
2016 2017 2018 2019

Trafikolyckor

Dödsolyckor Kommunalt vägnät (st.)

Dödsolyckor Statligt vägnät (st.)

Svåra olyckor Kommunalt vågnät (st.)

Svåra olyckor Statligt vägnät (st.)

Svåra olyckor Ej platsbestämda (st.)

Lindriga olyckor (st.)

Vatten och avlopp

Vattenläckor (st.)

Nya vatten/avlopps abonnenter (st.)

Producerat d ricksvatten (m3)

Debiterat dricksvatten (m3)

Ej debiterat dricksvatten (m3)

Utläckage från vattenledningsnåtet (m3)

Utläckage från vattenledningsnätet (%)

Mottaget avloppsvatten (m3)

Debiterat avloppsvatten (m3)

Tillskottsvatten (m3)

Tillskottsvatten till avloppledningsnätet (%)

Utbytestakt ledningsnät (år)

J

2

2

I

I
2

3

87 75 80 64

22

18

2 336 693

I 688 302

110000

538 391

23,04

2 963 675

1 656 494

'l 295 726

44

156

6

10

2 110 826

1 680 499

97 938

332 388

15,7

2862259

1 653 193

I 209 065

42

208

14

5

2 398 412

1 709 451

48 931

640 030

26,7

2 835 834

1 595 969

1 239 865

44

196

18

3

2 385 124

1 695 070

60 000

630 054

26,4

3 562921

1 575382

1 987 542

56

227
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Framtiden

Utbytestakten på VA-ledningar kommer inte kunna hållas de närmsta åren då resurserna kommer
att behövas ftir att bygga ut nya områden enligt kommunens exploateringsplan och utefter den
norra mälarstranden.

Den påbörjade utbyggnaden av exploateringsområden har stor påverkan på flórvaltningen med

tanke på resurser. Resurser kommer att krävas på exploateringssidan inom flera verksamheter. En

utökad driftvolym på grund av exploatering påverkar naturligtvis även de ekonomiska ramar som

finns i dagsläget.

Från den I januari 2020 tillhör tekniska kontoret bolaget Västra Måilardalens Energi och Miljö AB

Det innebär att vi ffir nya regler och lagar att fdrhålla oss till.

Sammanställning av indikatorer
lndikatorer 2017MåI 2018 2019 Trend

Trygghet i livets alla Minska hastigheten på 5 gator
skeenden.

Miljöarbete med
omsorg om
gemensamma
resunser, natur och
klimat

Förbättra belysningen vid 10
övergångsstållen

Säkra två
övergångsställen/cykelpassager
per år*

Bygga 500 m gång-cykelväg

Renovera 1 500m gång-cykelväg
per år

Plantera 30 träd

10 o/o âv asfalten som läggs ska
vara återvunnen

25 o/o av asfalts grus som läggs
ska vara återvunnen asfalt

Alla barn och
ungdomar ska ha
goda uppväxtvillkor

Byta ut 2 handredskap per åÈ

Renovera 1 lekplats per år

15

10 10

Na Na

520 525 760

2 780 2 950 2 465

34 st 38 st 41 st

15 0/o 10% 13o/o

25 o/o 25 o/o 39 o/o

3

o

-
-

ì

)

\

)

)

)

3

Na

1

Na

I

3

2 -)

*Nytt mål 2019
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