
Månad
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DEL 2

Stomme

Utfackning

Yttertak 

Murning 

Fönster 

Spackling

Innerväggar del 2

Målning

Installationer ovan u-tak m.m

Golvbeläggning/Badrum

Hissmontage

u-tak

Övrig invändig komplettering

DEL 1

Stomme

Utfackning 

Yttertak

Murning

Fönster

Spackling

Innervägg del 1

Målning

Installtioner ovan u-tak

Golvbeläggning/badrum

Storkök

Fläktrum aggregat

Hissmontage

u-tak

Övrig invändig komplettering

DEL 3

Stomme

Utfackning 

Yttertak

Murning

Fönster

Spackling

Innervägg del 3

Målning

Golvbeläggning/Badrum

Installtioner ovan u-tak

u-tak

Övrig invändig komplettering

Sedumtak

IDROTTSHALL 

Start mark

Betonjobb skyddsrum valv platta 

Stomme 3 veckor

Efterjobb stomme

Ytterväggar 

Tak 

fönster partier ute 

Murning

Innerväggar 

Fönster partier inne 

Övrig invändig komplettering 

KOMPLEMENTSBYGGNADER

MARK 

Slutstädning

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli AugustiDecemberOktoberSeptember NovemberAugustiJuliJuniMajMars April


