

Planpriorlista inför 2023, detaljplaner

Plan	Syfte	Prio	Status just nu	Antagande
Del av Köpings Ullvi 6:1 - Ullvi Ängar	Verksamheter, offentlig service och bostäder	1	Antagandehandling arbetas fram	Q1 2023
Stenyxan - Nyckelbergsskolan	Ny skola	1	Granskningshandlingar arbetas fram	Q2 2023
Del av Köpings Ullvi 6:1 - Ullvi backar Etapp 2	Nästa etapp på nytt bostadsområde	1	Samrådshandlingar arbetas fram	Q4 2023
Skoftesta 4:2 m.fl. - Vallby verksamhetsområde	Utbyggnadsområde verksamheter längs E18	1	Startskede/utredningar	Q3 2024
Del av Östanås 1:2 - Elundsgärdet	Planprövning för skola, hall, förskola, dagvattenfördröjning	1	Startskede/utredningar	Q3 2024
Del av Försäljaren 2 m.fl. - BigInn	Ny byggrätt och kommunal gata	2	Granskningshandlingar arbetas fram	Q3 2023
Del av Tunadal 9 m.fl.	Trygghetsboende	2	Startskede/utredningar	Q1 2024
Del av Sorby 1:6 m.fl. - Munktorp	Nästa etapp på nytt bostadsområde	2	Granskningshandlingar arbetas fram	Q3 2023
Hogsta 1:13	Planlägga bebyggelsen inför avstyckning	2	Granskningshandlingar arbetas fram	Q2 2023
Skogsborg 1:17 - Marieberg	Utbyggnadsområde handel/verksamheter och bostäder	2	Samrådshandling arbetas fram	Q2 2024
Innerstaden 1:47 m.fl - Hake	Bostäder invid ån	3	Startskede/utredningar	Q4 2024
Alf 14 och 18	Samlingslokal och bostäder på obebyggd tomt	3	Granskningshandlingar arbetas fram	Q2 2023
Del av Skogsborg 1:1 - Hägern	Förtätning med bostäder längs Östanåsgatan	3	Startskede/utredningar	Q2 2024
Manhem 15 - Ågången galleria	Planlägga för fler användningar än handel	3	Granskningshandlingar arbetas fram	Q2 2023
Del av Skogsborg 1:1 - IKW-stugan	Planlägga som kvartersmark för förnyat arrende	3	Granskningshandlingar arbetas fram	Q2 2023
Alvesta - Alvik	Ändra planen för att tillåta avloppsanläggning	3	Startskede/utredningar	Q4 2023
Nygård	Planlägga för fler användningar än bostäder	3	Ej påbörjad	Q4 2024

Ljusgröna rader = privat initierade planer

Vita rader = kommunalt initierade planer

Planpriorlista inför 2023, översiktsplanering

Plan	Syfte	Prio	Status just nu	Antagande
FÖP Köpings tätort	Fördjupning av översiktsplanen för centralorten	1	Samråd avslutat	2023
Planprogram för Macksta	Nytt bostadsområde	2	Samrådshandlingar arbetas fram	2023
Inre hamnen	Utvecklingsförslag på kort och lång sikt	3	Ej påbörjat	2024
Planeringsstrategi	Planeringsstrategi för översiktsplaneringen, nytt lagkrav	3	Ej påbörjat	2023