

Planpriorlista inför 2024, detaljplaner

Plan	Syfte	Prio	Status just nu	Antagande
Del av Tunadal 9 m.fl.	Trygghetsboende	1	Granskningshandling arbetas fram	Q2 2024
Del av Köpings Ullvi 6:1 - Ullvi backar etapp 2	Nästa etapp på nytt bostadsområde	1	Samrådshandling arbetas fram	Q2 2025
Del av Östanås 1:2 - ny skola	Planprövning för skola, hall, förskola, dagvattenfördröjning	1	Samrådshandling arbetas fram	Q3 2025
prel. Folkets hus	Möjliggöra utbyggnad för matsal	1	Planuppdrag finns ej	2025?
prel. Ny brandstation	Ev planläggning för ny brandstation	2	Planuppdrag finns ej	2025?
Del av Försäljaren 2 m.fl. - BigInn	Ny kommunal gata	2	Granskningshandling arbetas fram	Q2 2024
Nygård 1 m.fl.	Planlägga för fler användningar än bostäder	2	Ej påbörjad	Q1 2025
Alvesta 2:10 m.fl. - Alvik	Ändra planen för att tillåta avloppsanläggning	3	Granskningshandling arbetas fram	Q4 2024
Del av Skogsborg 1:1 - Kv. Hägern m.fl.	Förtätning med bostäder längs Östanåsgatan	3	Samrådshandling arbetas fram	Q2 2025
Skogsborg 1:17 - Marieberg	Utbyggnadsområde handel/verksamheter och bostäder	3	Samrådshandling arbetas fram	Q4 2025
Skoftesta 4:2 m.fl. - Vallby verksamhetsområde	Utbyggnadsområde verksamheter längs E18	4	Samrådshandling arbetas fram	2026
Innerstaden 1:47 m.fl - Hake	Bostäder invid ån	4	Samrådshandling arbetas fram	2026
Del av Bålsta 2:12 - Munktorp	Expansion för befintlig verksamhet samt ny verksamhetstomt	4	Startskede/utredningar	2026

Ljusgröna rader = externt initierade planer

Vita rader = kommunalt initierade planer

Planpriorlista inför 2024, översikts-/strategisk planering

Plan	Syfte	Prio	Status just nu	Tidplan
Planeringsstrategi ÖP	Planeringsstrategi för översiktsplaneringen, nytt lagkrav	1	Pågår	2024
Inre hamnen	Utvecklingsförslag på kort och lång sikt, en första version 1.0	2	Pågår	2023-2024
Fortsatt utredning stabilitetskartering	Uppdrag enligt RSA, identifiera vilka områden som behöver undersökas vidare	2	Pågår	2024
Kulturmiljöprogram	Arbetet utförs av Läns museet	3	Pågår	2023-2026
Vattentjänstplan	VA-planering, nytt lagkrav, inkl. VA-utredningar	4	Ej påbörjat	*
Planprogram för Macksta	Nytt bostadsområde	4	Vilande	

*= Ska enligt lag finnas från 1 jan 2024, men behov av ca 1 milj för utredningskostnader.