

Handläggare

Monica Brantmark
Byggprojektsamordnare
0221-252 91
Monica.brantmark@koping.se

Mottagare

Kommunstyrelsen AU

Ärendemening

Förslag till beslut

1. att minska omfattningen av projektet nyckelbergsskolan
2. Att uppdra åt lokalstrateg att initiera projekt för särskolan
3. Att dubbelprojektera

Förslag till beslutsmotivering

Med anledning av tidsförskjutningar i projektet så föreslås justeringar för att minska utfall av eventuellt kommande risker. Dels har vi den pågående överklagan av bygglovets ersättningsmodulerna, dels har vi en eventuell överklagan av detaljplanen med anledning av inkomna synpunkter.

För att möjliggöra att särskolan inte står utan lokaler när bygglovets utgångsdatum 2032 behöver projekt startas för att tillgodose deras behov.

Ärendebeskrivning

1. att minska omfattningen av projektet genom att inte ta med särskolan, för att frigöra friyta och minska trafikbelastningen i anslutning till skolan.

Konsekvenser: Särskolan är idag placerad i tillfälliga moduler. Modulerna kan vara kvar fram till 2032 efter förlängning av byggloven. Därefter behöver de vara inflyttade i permanenta lokaler, nya lokaler för särgrundskolan bör samordnas med grundskola.. Kostnaderna för modulerna är för 2022, 2,4 Mkr per år.

2. Om särskolan plockas bort från projektet bör ett separat projekt(åtgärdsval) startas upp med hög prioritet.
3. att "Dubbelprojektera" Dels projekteras skolan utifrån det uppdrag vi har, tre våningar, och dels projektera för en skola

med mindre volymer. Detta för att tillmötesgå synpunkterna på omfattningen av detaljplanen.

Konsekvenser: Att dubbelprojektera är kostsamt, fördelen är att det kan spara både tid och pengar för hela projektet kan då anpassas efter rådande förutsättningar och ställas om beroende av utfall i detaljplaneprocessen. Bedömd extra kostnad för att projektera två spår är 20%

4.

Beslutsunderlag

PM Nyckelbergsskolan. 2022-09-12

konsekvens ta bort grundsärskolan från Nyckelbergsskolan, Epost 22-09-26

Kopia till

Klicka eller tryck här för att ange text.

Sara Schelin |
Kommunchef

Karin Sandborgh Taylor
Kanslichef