

Handläggare

Karin Sandborgh Taylor
Kanslichef
Kommunledning
Kommunledningsförvaltningen

Mottagare

Kommunstyrelsen

karin.taylor@koping.se

Beslut om utökad investeringsram med anledning av ändrings- och tilläggsarbeten

Förslag till beslut

Investeringsramen för projekt Ny konstfrusen isbana på Kristinelunds sportfält utökas till att omfatta maximalt 25 mkr. Finansiering av utökningen sker från kommunstyrelsens budgetreserv.

Ärendebeskrivning

Med anledning av icke förväntade kostnader på grund av bland annat geotekniska faktorer, har ett antal ändrings- och tilläggsarbetens krävts för att projektet ska kunna fortlöpa. Ändrings- och tilläggsarbeten är sådana saker som uppkommer under projektets gång och som inte gått att förutse innan upphandlingen och därmed inte finns med i den upphandlade entreprenaden.

Vid investeringsprojekt av denna storlek kan det förväntas att det tillkommer ändrings- och tilläggsarbeten om ca 10 % av värdet på den totala investeringen. Utifrån detta föreslår kommunledningsförvaltningen att utöka investeringsramen med denna summa, avrundat till hela miljoner.

Beslutsunderlag

PM 2 – Ekonomisk uppföljning Isbana Köping Ullvi 6:2

Kopia till

Ekonomiavdelningen

Sara Schelin
Kommunchef

Karin Taylor
Kanslichef