

§ 349 Nyckelbergskolan

Diarienummer: KS 2018/628

Beslut

Arbetsutskottet för egen del:

- Ärendet återremitteras för att vid nästa sammanträde få en föredragning av projekteringskostnaderna.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att detaljplanen inte är klar och projektet behöver skyndas på kan det finnas en tidsvinst att också projektera en byggnad som ryms inom den befintliga detaljplanens bestämmelser.

Därför föreslås att det lämnas utrymme för att parallellprojektera en skola i tvåvåningar.

Det är förenat med kostnader att projektera parallellt. Samtidigt som det kan finnas en vinning med att göra så. En tvåvåningsbyggnad kan förberedas för en påbyggnad om det tänket är med från början.

För att ta fram ett förfrågningsunderlag till en totalentreprenad inkom anbud om i genomsnitt ca 1 485 000kr, för att parallellprojektera detta kan vi räkna med en tilläggsökning om ca 400 000kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-22
Sammanställning anbud och kostnadsökning

Förslag till beslut

- Att dubbelprojektera Nyckelbergsskolan 2 plans byggnad och 3 plans byggnad.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för att vid nästa sammanträde får en föredragning kring beräknad projekteringskostnad.

Justerarnas signaturer

Beslutsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är fallet och att arbetsutskottet beslutar därmed att återremittera ärendet.

Kopia till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer		
-------------------------------	--	--