

## § 328 Inriktningsbeslut för Nyckelbergsskolan

Diarienummer: KS 2018/628

### Beslut

Arbetsutskottet för egen del:

Besluts punkt 3 återremitteras för att förtydliga projekteringskostnaderna.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

1. Omfattningen av projektet nyckelbergsskolan minskas.
2. Lokalstrateg uppdras att initiera projekt för särskolan.

### Ärendebeskrivning

1. att minska omfattningen av projektet genom att inte ta med särskolan, för att frigöra friyta och minska trafikbelastningen i anslutning till skolan.

Konsekvenser: Särskolan är idag placerad i tillfälliga moduler. Modulerna kan vara kvar fram till 2032 efter förlängning av byggloven. Därefter behöver de vara inflyttade i permanenta lokaler, nya lokaler för särgrundskolan bör samordnas med grundskola.. Kostnaderna för modulerna är för 2022, 2,4 Mkr per år.

2. Om särskolan plockas bort från projektet bör ett separat projekt(åtgärdsval) startas upp med hög prioritet.
3. att ”Dubbelprojektera” Dels projekteras skolan utifrån det uppdrag vi har, tre våningar, och dels projektera för en skola med mindre volymer. Detta för att tillmötesgå synpunkterna på omfattningen av detaljplanen.

Konsekvenser: Att dubbelprojektera är kostsamt, fördelen är att det kan spara både tid och pengar för hela projektet kan då anpassas efter rådande förutsättningar och ställas om beroende av utfall i detaljplaneprocessen. Bedömd extra kostnad för att projektera två spår är 20%.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KS vägval rev. 1

PM Nyckelbergsskolan 2022-09-12

Bilaga Konsekvenser vid exkludering av grundsärskola från Nya Nyckelbergsskolan

Justerarnas signaturer

## Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. att minska omfattningen av projektet nyckelbergsskolan
2. Att uppdra åt lokalstrateg att initiera projekt för särskolan
3. Att dubbelprojektera

## Yrkanden

Ordföranden yrkar att punkt 1 och två bifalls samt att punkt tre återremitteras för förtydliganden kring beräknad projekteringskostnad.

## Omröstning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så är fallet och beslutar där med att återremittera punkt tre, samt att lämna följande förslag till kommunstyrelsen:

1. att minska omfattningen av projektet nyckelbergsskolan
2. Att uppdra åt lokalstrateg att initiera projekt för särskolan

## Kopia till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer