



Kommunledningsförvaltningen
Ann-Cathrin Björkrot, redovisningschef
0221-252 97
ann-cathrin.bjorkrot@koping.se

Ombudgeteringar till 2019, investeringsanslag

Nämnder och förvaltningar har lämnat in förslag på ombudgeteringar av anslag på investeringsbudgeten från 2018 till 2019 med totalt 816 730 tkr.

Årets investeringar uppgår till 204,9 Mkr mot budgeterade 1 013,7 Mkr (varav 100,6 Mkr hade ombudgeterats från tidigare år). Flera av årets investeringar är ännu inte avslutade vilket innebär att investeringsmedel motsvarande 816,7 Mkr önskas ombudgeteras till 2019 års investeringsbudget.

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr	Budget	Utfall	Kvarstår av budget	Förslag på ombud- getering till 2019	Bilaga
Kommunstyrelsen:					
Stadskansli	456 695	102 565	354 130	354 130	A
Drätselkontor	3 170	163	3 007	3 000	B
Tekniskt kontor	403 617	47 897	355 720	355 722	C
Vatten och avlopp	57 912	27 079	30 833	38 039	D
Stark - mark	43 659	19 175	24 484	25 452	E
Miljö- och byggnadsnämnden:					
Stadsarkitektkontoret	500	163	337	337	F
Miljökontoret	585	52	533	395	G
Kultur- och fritidsnämnden	9 486	539	8 947	8 947	H
Vård- och omsorgsnämnden	9 409	1 163	8 246	8 246	I
Barn- och utbildningsnämnden	4 846	3 680	1 166	1 166	J
Social- och arbetsmarknadsnämnden	300	226	74	0	
Kommundelsnämnden	2 411	2 185	226	205	K
Kommunstyrelse reserv	21 091	0	21 091	21 091	L
Totalt	1 013 681	204 887	808 794	816 730	

Vatten och avlopp: Se kommentarskolumn täcks ut i bokslut i bilaga D.

Stark mark: Köp och försäljning av fastigheter, fastighetsbildning med mera -635 tkr. Under året slutförda projekt, -333 tkr.

Jan Häggkvist
ekonomichef

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget, stadskansliet – reservationer, bokslut 2018**Kanslienhet**

Konto	ID	Projekt	Belopp, tkr	Motivering
40200	17140	61000	155,6	Inventarier, löpande komplettering
40220	17140	61002	<u>403,1</u>	Kommunal ledningsplats
			558,7	

Fastighetssamordning – reservationer; byggprojekt/projektering

Konto	ID	Projekt	Belopp, tkr	Motivering
61500	13000	61001	-115,9	Investeringar, lokalförsörjning
61753	13403	61569	-158,3	Avlopp, Västra Skedvi
61750	13550	61575	-5 813,5	Ombyggnad, S:t Olovsskolan
61700	13700	61577	-935,2	Nybyggnation förskola, 4 avd
61750	13314	61581	-757,8	Badhusutredning, Karlbergsbadet
61810	13700	61586	- 88,7	Förskolemoduler, Kolsva
61710	13555	61587	-51,7	Utescen, Folkets Park
61719	13650	61589	694,5	Ventilation, Ullvi
61810	13700	61590	-382,0	Förskolemoduler, Krillan
61810	13706	61591	-77,4	Modul, Munktorp
61810	13700	61592	293,8	Modul, Kolsva 2016
61700	13203	61593	-235,9	Nyströmska gården, boningshus
61700	13300	61594	-5 826,2	Nybyggnation, badhus/hall
61700	13291	61595	-433,0	Renovering Brogården, stödboende
61700	13011	61596	-2 127,2	Ombygg Bååtska villan, lägenheter
61700	13300	61597	-149,1	Köpings IP; entré + parkering
61700	13650	61598	-83,9	Tak Ullvi, renovering
61700	13705	61599	-193,7	Fsk-modul, Koltrasten 2016
61700	13106	61601	31 618,3	Lokaler Arbetsförmedlingen
61700	13501	61602	2 038,5	Energieffektivisering nr 6, Munktorp
61700	13700	61603	25 006,0	Ny förskola Bergtorpet, Kolsva, 2017
61810	13400	61604	72,0	Särskolemoduler, markarbeten
61700	13104	61605	-106,1	Energihallen, renovering
61711	13002	61606	13,9	Solceller, Rådhuset
61750	13500	61607	-389,2	Utredning, Nyckelbergsskolan
61700	13300	61608	311 857,1	Nybygg. badhus-hall, entreprenad
61810	13700	61609	0,0	Östanås 1:1, omställn. moduler
61810	13404	61610	-67,0	Malmaskolan, moduler
61810	13400	61611	0,0	Särskolan, utökning moduler
61712	13107	61612	-31,8	Vanahem 5, lokaler för skate
61712	13311	61613	0,0	Karlbergshallen, trågol
			<u>353 571,4</u>	

Totalt, stadskansliet: 558,7
+ 353 571,4
354 130,1 tkr



Sara Schelin
kommunchef

**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Ej förbrukade investeringsanslag för möbler, lokaler o dyl	500
Investeringar i verksamhetssystem	2 500
Summa	3 000

Plan investeringsprojekt TK (tkr)

Avdelning	Total Årsbudget 2018	Utfall 2018 31/12	Återstår 2018	Täcks ut i bokslut	Ombudgeterat till 2019	Budget 2019	Total Årsbudget 2019
Skattefinansierat	403 617	47 895	355 722	0	355 722	34 300	390 022
Vatten & avlopp	57 912	27 079	30 833	7 206	38 039	48 700	86 739

BILAGA C

Projekt	Ombudg. från 17	Budget 2018	Budget 18 inkl. ombudg	Utfall 2018	Aterstår	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2019	Kommentarer	Budget 2019	Kvar till 2019
Diverse investeringsprojekt											
70001, Inventarier exkl ADB-utr	156	0	156	0	156	0		156		0	156
70007, Inventarier	188	100	288	13	275	0		275		100	375
70010, Kaptenen 2	7 611	600	8 211	4 181	4 030	0		4 030		600	4 630
70011, Mellanlager för sten, jord och trä	0	1 700	1 700	606	1 094	0		1 094		0	1 094
70013, Dagvattenplan	0	0	0	0	0	0		0		1 000	1 000
70100, Rep o uh industribangår	149	400	549	547	2	0		2		400	402
70150-70156 Hamnen	15 241	0	15 241	8 216	7 025	0		7 025		0	7 025
70160, Hamnen beslutssteg II	0	79 000	79 000	10 560	68 440	0		68 440		0	68 440
70170, Hamnen beslutssteg III	0	238 000	238 000	5 505	232 495	0		232 495		0	232 495
Summa Diverse investeringsprojekt	23 345	319 800	343 145	29 628	313 517	0		313 517		2 100	315 617
Gator och trafik											
70400, Toppbeläggningar	660	5 000	5 660	3 496	2 164	-1 220		944		6 000	6 944
70419, Ringvägen toppbeläggning	0	0	0	1 220	-1 220	1 220		0			0
70500, Omläggning av bef gator	543	0	543	0	543	0		543		0	543
70518, Mindre åtgärder på gata	-8	400	392	139	253	0		253		300	553
70521, Väg 250 Genomfart Köping	5 211	0	5 211	0	5 211	0		5 211		0	5 211
70526, Pumpstationer för dagvatten	204	100	304	0	304	0		304		0	304
70700, Trafiksäkerhetsåtgärder	138	500	638	403	235	-93		142		600	742
70708, Trafikregleringsåtgärder	0	0	0	93	-93	93		0		0	0
70800, GC-banor utanför expl omr	209	0	209	2	207	0		207		0	207
70810, Omläggning av befintliga gc-vägar	242	1 500	1 742	1 303	439	0		439		1 200	1 639
70824, Gc-väg längs Nyckelbergsvägen	0	800	800	486	314	-314		0	Projektet är klart. Stängs.	0	0
70825, Gc-väg från Sjukhuset till Järnvägsstationen	0	0	0	0	0	0		0		900	900
70826, Gc-väg längs Sveav. från Torgg. till Ågårdsg.	0	0	0	0	0	0		0		1 300	1 300
70900, Parkeringsplatser	0	0	0	0	0	333		333		0	333
70910, Karldalstorgs parkering	600	0	600	581	19	-19		0	Projektet är klart. Stängs.	0	0
70915, Ströbohög - Rastplats	-70	0	-70	0	-70	0		-70	Fondmedel 1 075 tkr.	0	-70
70916, Cykelparkering vid järnvägsstationen	351	700	1 051	6	1 045	0		1 045		0	1 045
70917, Tunadalsparkeringen ombyggnad	1 909	0	1 909	1 354	555	0		555		0	555
70918, Ställplatser för husbil	-13	0	-13	24	-37	0		-37	Fondmedel 1 300 tkr.	0	-37
70919, Snedparkering Östra Långgatan	0	200	200	0	200	0		200		0	200

BILAGA C.1

Projekt	Ombudg. från 17	Budget 2018	Budget 18 inkl. ombudg	Utfall 2018	Aterstår	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2019	Kommentarer	Budget 2019	Kvar till 2019
70920, Långtidsparkering vid järnvägsstationen	0	0	0	0	0	0		0		2 800	2 800
71000, Broar och konstbyggnader	0	0	0	0	0	0		0		0	0
71007, Åtgärder utmed Köpingsån	-482	600	118	58	60	0		60		300	360
71011, Gc-bron vid Lötgatan/Barnhemsgatan	0	0	0	0	0	0		0		2 200	2 200
71100, Konsultkostnader	1 198	400	1 598	17	1 581	-361		1 220		400	1 620
71122, Broar	0	0	0	284	-284	284		0		0	0
71126, Bergtorpets deponi	0	0	0	77	-77	77		0		0	0
71200, Gatu o vägbelysning	0	0	0	0	0	1 006		1 006		0	1 006
71211, Julekläring, byte av belysning	74	0	74	0	74	0		74		0	74
71212, Belysningsprogrammet	3 902	0	3 902	357	3 545	0		3 545		0	3 545
71214, Byte av gamla stolpar och fundament	416	800	1 216	210	1 006	-1 006		0		800	800
71215, Belysning längs Karl den IX:s väg	0	0	0	0	0	0		0		700	700
Summa Gator och trafik	15 084	11 000	26 084	10 110	15 974			15 974		17 500	33 474
Parken											
71300, Ombyggnad parker	3 225	2 600	5 825	0	5 825			5 825		1 700	7 525
71317, Skytning på parker och torg	0	0	0	49	-49	0		-49	Fondmedel 500 tkr.		-49
71320, Karlsdalstorg	-142	0	-142	3 975	-4 117			-4 117			-4 117
71330, Mindre åtgärder på park	192	400	592	189	403	0		403		500	903
71350, Trädplantering	740	400	1 140	440	700	0		700		400	1 100
71400, Lekplatser	82	1 000	1 082	0	1 082			1 082		0	1 082
71419, Hästhagens lekplats	-11	0	-11	807	-818			-818			-818
71420, Floraplans lekplats	0	0	0	0	0	0		0		1 200	1 200
71421, Travgatans lekplats	0	0	0	0	0	0		0		600	600
71700, Bollplaner	1 347	500	1 847	0	1 847	-979		868		0	868
71703, Ombyggnad tennisplan Hästhagen	-882	0	-882	97	-979	979		0	Projektet är klart. Stängs.	0	0
Summa Parken	4 551	4 900	9 451	5 557	3 894			3 894		4 400	8 294
Exploateringsområden											
71800, Exploatering park	1 230	300	1 530	0	1 530	0		1 530		300	1 830

Projekt	Ombudg. från 17	Budget 2018	Budget 18 inkl. ombudg.	Utfall 2018	Återstår	Täckning i bokslut	Omfördelning i bokslut	Ombudg. till 2019	Kommentarer	Budget 2019	Kvar till 2019
76000, Exploatering, gator	13 019	11 000	24 019	0	24 019	0		24 019		10 000	34 019
76006, Exploatering Macksta	-78	0	-78	0	-78	0		-78			-78
76007, Exploatering Skogsleden	-41	0	-41	2 471	-2 512	0		-2 512			-2 512
76008, Västra Sömsta Expl. Etapp 1	-67	0	-67	18	-85	0		-85			-85
76009, Infart Hake etapp 2	-26	0	-26	83	-109	0		-109			-109
76010, Expl Munktorp Sorby	-364	0	-364	28	-392	0		-392			-392
76011, Expl Odensvi Kindbro	-36	0	-36	0	-36	0		-36			-36
Summa Exploateringsområden	13 637	11 300	24 937	2 600	22 337			22 337		10 300	32 637
Summa Totalt	56 617	347 000	403 617	47 895	355 722	0	0	355 722		34 300	390 022

Projekt	Ombudg.	Budget	Budget 18	Utfall		Täckning	Omfördelning	Ombudg.	Kommentarer	Budget	Budget 2019
	från 17	2018	inkl. ombudg.	2018	Aterstår	i bokslut	i bokslut	till 2019		2019	inkl. ombud
73100 Utredningar ,administrativa	2 948,0	1 500,0	4 448,0	443,7	4 004,3	-2 304,2	-1 700,1	0,0	1700 tkr till 74200	2 100,0	2 100,0
73102, Uppgradering övervakningssyst.	0,0	0,0	0,0	1 517,2	-1 517,2	1 517,2			Täcks av 73100		0,0
73104, Vattenskyddsområde	0,0	0,0	0,0	147,0	-147,0	147,0			Täcks av 73100		0,0
73106, Tillståndsansökan Norsa	0,0	0,0	0,0	49,8	-49,8	49,8			Täcks av 73100		0,0
73107, Vattenmätare	0,0	0,0	0,0	318,2	-318,2	318,2			Täcks av 73100		0,0
73108, Bräddmätning	0,0	0,0	0,0	271,9	-271,9	271,9			Täcks av 73100		0,0
73105 Norrmälarstrand	1 342,0	25 000,0	26 342,0	1 630,4	24 711,6			24 711,6	Pågående	30 000,0	54 711,6
73300 Vattenverk	2 432,0	800,0	3 232,0	286,1	2 945,9			2 945,9		2 100,0	5 045,9
73330, Kölsta VV - flourid	-694,0	0,0	-694,0	1 344,7	-2 038,7			-2 038,7	Pågående		-2 038,7
73320 Filteranl. vattenverket	671,0	0,0	671,0	995,0	-324,0			-324,0	Pågående	0,0	-324,0
73400 Avloppsverk	1 384,0	0,0	1 384,0	286,1	1 097,9	114,0		1 211,9		2 500,0	3 711,9
73403, Solceller Norsa	0,0	0,0	0,0	-114,0	114,0	-114,0			Läggs till 73400, bidrag		0,0
73600 Avloppspumpstationer	2 314,0	0,0	2 314,0	0,0	2 314,0			2 314,0		0,0	2 314,0
74265 Industrivägens pumpstation	-184,0	0,0	-184,0	1 624,1	-1 808,1			-1 808,1	Pågående		-1 808,1
74200 Ledningsnät	17 993,0	0,0	17 993,0	2 823,1	15 169,9	-16 987,0	1700,056	-117,0	1700 tkr från 73100	12 000,0	11 883,0
74275, Nyckelbergsvägen	-7 018,0	0,0	-7 018,0	196,2	-7 214,2	7 214,2			Täcks av 73200		0,0
74277, Förstärkning vattenled TS1	0,0	0,0	0,0	12,8	-12,8	12,8			Täcks av 73200		0,0
74278, Parkv., Allmänningv. S,V,D	-3 117,0	0,0	-3 117,0	1 839,9	-4 956,9	4 956,9			Täcks av 73200		0,0
74279, Guttstavägen	-2 057,0	0,0	-2 057,0	1 451,3	-3 508,3	3 508,3			Täcks av 73200		0,0
74280 Ringvägen v-ledn	0,0	0,0	0,0	6 068,2	-6 068,2	6 068,2			Täcks ut i bokslut		0,0
74281 Mellanvägen	0,0	0,0	0,0	1 137,8	-1 137,8	1 137,8			Täcks ut i bokslut		0,0
74282 Spillvatteninfodringar Kolsva	0,0	0,0	0,0	1 294,9	-1 294,9	1 294,9			Täcks av 73200		0,0
75000 Exploatering, VA	8 598,0	6 000,0	14 598,0	376,5	14 221,5	-466,8		13 754,7		0,0	13 754,7
75001 VA-serviser	0,0	0,0	0,0	466,8	-466,8	466,8			Täcks av 75000		0,0
75002 Skogsledens förlängning etapp1	0,0	0,0	0,0	2 610,8	-2 610,8			-2 610,8	Pågående		-2 610,8
	24 612,0	33 300,0	57 912,0	27 078,6	30 833,4	7 206,0	0,0	38 039,4		48 700,0	86 739,4

BILAGA D



Datum
2019-01-22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gun Törnblad Stadsarkitekt
0221-252 84
gun.tornblad@koping.se

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2018 års budget finns oförbrukade anslag inom budgeten för SBF-mark som vi önskar ombudgetera till verksamheten år 2019.

Investeringsbudget

65405 Utveckling och upprustning odlingslotterna

Arbetet med upprustning och utveckling av odlingslotterna har påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Ombudgetering 329 tkr

65406 Byte bro vid Kölstaån vid odlingslotterna

Utredningsarbetet kring bron pågår. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Ombudgetering 2 989 tkr

65417 Västra Sömsta, exploatering

Under året har utredningar som ligger till underlag för framtagandet av detaljplaner utförts. Behovet är fortsatt stort att få fram mer bostads- och verksamhetsmark då Köping är i ett expansivt skede.

Ombudgetering 596 tkr

65473 Hamnen, Magasin 9/19

Arbetet med att ersätta magasin 9 med ett nytt magasin 19 pågår. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Ombudgetering 21 538 tkr

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gun Törnblad
Stadsarkitekt



Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
65405 Utveckling och upprustning odlingslotterna Arbetet med upprustning och utveckling av odlingslotterna har påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under 2019. Ombudgetering 329 tkr	329
65406 Byte bro vid Kölstaån vid odlingslotterna Utredningsarbetet kring bron pågår. Arbetet kommer att fortsätta under 2019. Ombudgetering 2 989 tkr	2 989
65417 Västra Sömsta, exploatering Under året har utredningar som ligger till underlag för framtagandet av detaljplaner utförts. Behovet är fortsatt stort att få fram mer bostads- och verksamhetsmark då Köping är i ett expansivt skede. Ombudgetering 596 tkr	596
65473 Hamnen, Magasin 9/19 Arbetet med att ersätta magasin 9 med ett nytt magasin 19 har påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under 2019. Ombudgetering 21 539 tkr	21 538
Summa	25 452



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gun Törnblad Stadsarkitekt
0221-252 84
Gun.tornblad@koping.se

Kommunfullmäktige

Sparande av oförbrukade anslag för ombudgetering

Från 2018 års budget finns oförbrukade anslag inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget som vi delvis önskar ombudgetera till verksamheten år 2019.

Investeringsbudget

Samhällsbyggnadsförvaltningen administration

Från anslaget för investeringar föreslås 200 tkr ombudgeteras till 2019 med anledning av ett inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar. Samt föreslås 137 tkr ombudgeteras till 2019 med anledning av digitalisering och utveckling av ärendesystemet ByggR.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


Ola Saaw
Ordförande


Gun Törnblad
Stadsarkitekt



KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
65500/ Inrättande av digitalt arkiv för geotekniska undersökningar.	200
65502/ Digitalisering och utveckling av ByggR	137
SUMMA	337



Datum
2019-01-22

Miljökontoret
Göran Nilsson, Miljöchef
0221-251 62
goran.nilsson@koping.se

Kommunfullmäktige

Ombudgetering av investeringsanslag

Miljökontoret önskar ombudgetera investeringsanslag i enlighet med bifogad bilaga.

Investeringsanslag 395 tkr

Motiv: Ersättningen av miljökontorets verksamhetssystem har blivit förskjutet i tiden. Planerade investeringar 2017 (135 tkr ombudgeterades till 2018) och 2018 (260 tkr) förskjuts till 2019. Upphandlingen är i slutfasen.

Miljökontoret

Göran Nilsson

Bifogas:

Bilaga Motiv för ombudgetering av investeringsanslag



KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Miljökontoret

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv

Belopp i tkr

Ersättningen av miljökontorets verksamhetssystem har blivit förskjutet i tiden. Planerade investeringar 2017 (135 tkr ombudgeterades till 2018) och 2018 (260 tkr) förskjuts till 2019. Upphandlingen är i slutfasen.

395



Kommunfullmäktige

Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i kkr
60002 Kontorsinventarier/pågående	50
60013 Inventarier utställningshallen/pågående	100
60014 Utescen/pågående	300
60017 Cykelförråd Turistverksamheten/pågående	200
60020 Inventarier Museet/pågående	14
60021 Utställningshallen Museet/pågående	22
60024 Brandmuseet/pågående	199
60025 Personalrum Museet/pågående	104
60032 Inventarier biblioteket/pågående	15
60040 Inventarier Anläggningar/pågående	642
60041 Omklädningsrum/pågående	144
60048 Båthus inre hamnen/pågående	500
60049 Konstgräs/pågående	5 000
60060 Inventarier Barn- & Ungdom/pågående	74
60061 Möbler Barn- & Ungdom/pågående	100
60066 Förråd Kuggen/pågående	200
60070 Ställverk ammonlarm sportfält/pågående	1 283
Summa	8 947



KÖPINGS KOMMUN

Vård & Omsorg

Kenneth Blomqvist, Ekonom/Controller
0221-258 15
kenneth.blomqvist@koping.se

BILAGA I

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum
2019-01-18

VOM Bilaga 4 8/2019
4. Bilaga 4

Vård- och omsorgsnämnden/
Kommunfullmäktige

Redovisning av och framställning om ombudgetering av investeringsbudget 2018 till år 2019

Budget, utfall och avvikelse avseende anskaffning av inventarier (tusental kronor)

	Avvikelse
Anskaffning avser	
Inventarier exkl. datorer motsv.	487
Arbetsmiljöinventarier	21
Investering vårdsängar	59
Investering tak/mobillyftar	74
Investering hjälpmedel SoL/LSS	344
Investering larm/låssystem ÄO	7 261
Summa	8 246

Den av Kommunfullmäktige beslutade budgeten uppgår till 9 409 000 kronor. Investeringarna under året uppgår till 1 163 000 kronor och ett överskott på 8 246 000 kronor redovisas.

Förslag till ombudgetering av investeringsanslag

Det redovisade överskottet föreslås ombudgeterat till 2019 för utbyte av utrustning, arbetsmiljöinvesteringar, vårdsängar, tak/mobillyftar, hjälpmedel och larm och låssystem, enligt bifogad sammanställning.

KÖPINGS KOMMUN
Vård & Omsorg

Annasarah Pavasson
Förvaltningschef


Kenneth Blomqvist
Ekonom/Controller



Motiv för ombudgetering av investeringsanslag

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
62001 Inventarier exklusive datorer Kvarvarande medel planeras att användas tillsammans med 2019 års medel för att fortsätta arbetet med att byta ut gamla möbler/utrustning på förvaltningens enheterna.	487
62002 Arbetsmiljöinventarier Kvarvarande medel planeras att användas tillsammans med 2019 års medel för att förbättra arbetsmiljön.	21
62004 Investering våldsängar	59
62005 Investering tak/mobillyftar	74
62007 Investering hjälpmedel SoL/LSS Kvarvarande medel planeras att användas tillsammans med 2019 års medel för att undvika att personalen får problem med rygg och nacke genom inköp av ny utrustning i form av våldsängar, tak- och mobillyftar samt annan ergonomiskt riktig utrustning.	344
62009 Investering larm-/låssystem ÄO Förhoppningsvis blir upphandlingarna klara under våren 2019 så att planerad uppgradering av larm- och låssystem kan genomföras.	7 261
De redovisade överskottet föreslås ombudgeteras till 2019 för utbyte av utrustning, arbetsmiljöinvesteringar, våldsängar, tak/mobillyftar, hjälpmedel och larm och låssystem enligt ovanstående sammanställning.	
Summa	8 246

BILAGA J

 KÖPINGS KOMMUN Förvaltning: Barn & Utbildning	
Motiv för ombudgetering av investeringsanslag	
Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Förvaltningsledning	89
Måltidsservice	179
Kulturskolan	-12
Förskoleverksamhet	223
Grundskoleverksamhet	717
Grund- och gymnasiesärskola	-54
Gymnasieskola	24
Summa	1 166

Ovanstående investeringsmedel önskas ombudgeteras till 2019. Varje verksamhet tar med sig sitt under respektive överkott. Det totala överskottet på 1 166 tkr orsakas av att alla planerade och/eller påbörjade investeringar inte kunnat fullföljas under året.

**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Verksamhet/Motiv	Belopp i tkr
Kvarvarande medel biblioteket	65
Kvarvarande medel förskolan	140
Summa	205

**Motiv för ombudgetering av investeringsanslag**

Projekt/Motiv	Belopp i tkr
Investeringsanslag för kommunstyrelsens investeringsreserv	21 091
Summa	21 091