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Förslag till beslut 
1. Godkänna slutredovisning av projektet Staty Kalle Köping 
2. Återföra oförbrukade medel om 44 661 kronor till stiftelsen 

Köpingsfonden 
3. Omföra 392 814 kronor till kommunledningsförvaltningen för kostnader 

som belastat 2021 års resultat.   

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att leda arbetat 
med att uppföra en ny staty föreställande fotbollsspelaren ”Kalle Köping” 
Gustafsson.  

Våren 2020 inleddes och avslutades en upphandling av statyn, med hjälp av 
Upphandlingsenheten. 

Upphandlingen annonserades som en direktupphandling och fick endast ett anbud 
som bedömdes inte hålla rätt kvalité för det konstnärliga uppdraget.   

Tre konstnärer som bedömdes vara lämpliga för uppdraget kontaktades därefter. 
Ingen av dem gav något svar. 

Köpings museum förmedlade senare kontakten med konstnären Mitchell Ward, 
som fick ett skissuppdrag. Efter några förändringar godkändes skissförslaget och 
Mitchell Ward fick i uppdrag att börja tillverka skulpturen. 

Den färdiga statyn transporterades från gjuteriet till Köping i början på januari 
2022 och monterades fast i sitt fundament vid IP i april samma år. 

Statyn invigdes den 21 maj 2022 med tal, musik och fotbollsmatch på IP. Mer än 
200 personer deltog i invigningen och representanter från Kultur- och 
fritidsförvaltningen, flera av Kommunens politiker, Mitchell Ward, Kalle Köpings 
ättlingar samt representanter från Svenska Fotbollsförbundet närvarade.  

Den gröna stenen som täcker fundamentet av statyn fanns dock inte på plats när 
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konstverket invigdes och monterades senare, i maj 2023, på grund av förseningar 
hos leverantören.  

Totalt beviljades 785 000 kronor ur stiftelserna Köpingsfonden för att finansiera 
uppförandet av statyn Kalle Köping. Kostnaderna har totalt uppgått till 740 338 
kronor vilket innebär att projektet kostat 44 661 kronor mindre. Totalt har 
347 524 kronor belastat projekt 10134 på kultur- och fritidsnämnden. Övriga 
kostnader om 392 814 kronor har belastat 2021 års resultat på 
kommunledningsförvaltningen och beror på grund av felaktig bokföring.  

Kostnaderna specificeras enligt nedan:  

Skissarvode staty 225 000  
Gjutning av staty 162 000  
Projektsamordning 31 330  
Arbetskostnader och material  239 181  
Invigningsrelaterade kostnader 82 827  
Summa  740 338 

 

Förslaget är därför att återföra onyttjade medel om 44 661 kronor till stiftelsen 
Köpingsfonden samt omföra 392 814 kronor till kommunledningsförvaltningen 
för kostnader som belastat 2021 års resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 februari 2024 
Illustrativa foton 
KS 2021-11-18 §118 beslut om finansiering av staty ”Kalle Köping” 
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